

**PROCÉDURE D'ÉLABORATION
du Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (P.L.U.i.)
de la Communauté d'Agglomération du
Grand Villeneuvois (C.A.G.V.)**

**Calendrier
Prévisionnel**

SOMMAIRE

Février 2015

*Étape
actuelle*

PHASE 1 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE

page 3

Été 2015

PHASE 2 : ETUDE DU TERRITOIRE

page 4

Avril 2016

PHASE 3 : DEFINITION DU P.A.D.D.

page 5

**Octobre
2016**

PHASE 4 : TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET

page 6

**Octobre
2017**

PHASE 5 : VALIDATION DU PROJET

page 7

Juin 2018

**Calendrier
Prévisionnel**

Février 2015

Avril 2015

à

Été 2015

PHASE 1 : LANCEMENT DE LA PROCEDURE

*Étape
actuelle*

**DELIBERATION
de prescription du P.L.U.i. :
Définition des objectifs du P.L.U.i.
et modalités de concertation**

**Mesures de publicité et
notification aux
Personnes Publiques
Associées (P.P.A.)**

**Conférence intercommunale
entre Président C.A.G.V. et
Maires des communes**

**DELIBERATION
définissant les modalités de
collaboration avec les
communes**

**DELIBERATION
de lancement de la
procédure d'appel d'offre
du Bureau d'Étude**

**Choix du bureau
d'étude**

RETOUR SOMMAIRE

**Calendrier
Prévisionnel**

PHASE 2 : ETUDE DU TERRITOIRE

Septembre
2015

DIAGNOSTIC du territoire
(études démographiques,
économiques, agricoles,
des équipements, de
l'urbanisation, des
paysages...)

**Association des P.P.A.
et autres personnes
intéressées**

Début 2016

**Réunions et exposition publiques
pédagogiques et d'échanges**

Ateliers thématiques

Mars 2016

Définition des ENJEUX

[RETOUR SOMMAIRE](#)

**Calendrier
Prévisionnel**

Avril 2016

Juin 2016

Octobre
2016

PHASE 3 : DEFINITION DU P.A.D.D.

Analyse politique des enjeux

Définition du PROJET
D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
(P.A.D.D.)

Réunion et/ou exposition
Publique d'information
et d'échanges

Réunions d'information
et d'échanges
avec les P.P.A.

Débats au sein des
Conseils Municipaux

DEBAT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
sur orientations du P.A.D.D.
(2 mois minimum avant l'arrêt du projet)

RETOUR SOMMAIRE


**Calendrier
Prévisionnel**

Fin 2016

avril 2017

Septembre
2017

PHASE 4 : TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET



[RETOUR SOMMAIRE](#)

PHASE 5 : VALIDATION DU PROJET

Calendrier Prévisionnel

Octobre
2017

**DELIBERATION ARRÊTANT
LE PROJET DE P.L.U.i.**

**BILAN DE LA
CONCERTATION**

Février 2018

**Transmission à l'Etat et aux P.P.A.
(3 mois minimum avant l'enquête publique)**

ENQUÊTE PUBLIQUE (E.P.)

Avril 2018

**Si avis défavorable
d'un Conseil Municipal :
nouvelle délibération
arrêtant le P.L.U.i.
à la majorité des 2/3
Sinon**

**Modification
éventuelle du
projet (sans
remise en
cause de son
économie
générale)**

**Conférence intercommunale entre le
Président C.A.G.V. et les Maires des
communes : Présentation des avis
des P.P.A. et des résultats de l'E.P.**

Juin 2018

**DELIBERATION
D'APPROBATION DU P.L.U.i.**

[RETOUR SOMMAIRE](#)