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PROCÉDURE D'ÉLABORATION 
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal

valant Programme Local de l'Habitat 
(PLUih)

de la Communauté d'Agglomération du
Grand Villeneuvois 
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PHASE 1     : LANCEMENT DE LA PROCEDURE  

RETOUR SOMMAIRE
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DELIBERATION 
de prescription du PLUih : 

Définition des objectifs du PLUih 
et modalités de concertation

Conférence intercommunale 
entre Président C.A.G.V. et 

Maires des communes 

Mesures de publicité et 
notification aux 

Personnes Publiques 
Associées (P.P.A.)

DELIBERATION 
définissant les modalités de 

collaboration avec les 
communes

DELIBERATION 
de lancement de la 

procédure d'appel d'offre 
du Bureau d'Étude

Choix du bureau 
d'étude

Calendrier
Prévisionnel

Février 2015

Avril 2015

à

Été 2015

Étape 
actuelle
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RETOUR SOMMAIRE
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DIAGNOSTIC du territoire
(études démographiques, économiques,

agricoles, des équipements,
de l'urbanisation, des paysages...) 

Réunions et exposition
publiques

Identification des ENJEUX

Calendrier
Prévisionnel

Septembre 
2015

Début 2016

Mars 2016

Rencontres avec les communes 
Visites de terrain

Analyse des études 
et données existantes

Etat intial 
de l'environnement

Etudes thématiques et rencontres
des professionnels concernés  
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RETOUR SOMMAIRE
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Analyse politique des enjeux 

Définition du PROJET 

D'AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

(P.A.D.D.)

Débats au sein des 
Conseils Municipaux

Réunions d'information 
et d'échanges 
avec les P.P.A. 

DEBAT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
sur orientations du P.A.D.D.

(2 mois minimum avant l'arrêt du projet)

Réunions et exposition 
publiques d'information 

et d'échanges

Calendrier
Prévisionnel

Avril 2016

Juin 2016

Octobre 
2016

Ateliers thématiques 
et sectoriels
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RETOUR SOMMAIRE
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Ateliers ou réunions 
thématiques intercommunaux

Définition des orientations 
 réglementaires intercommunales 

Définition du zonage 

et des O.A.P. Aménagements

Traduction réglementaire
 du projet

Rédaction du projet
de règlement

du PLUih

Réunions et exposition publiques 

 d'information et d'échanges 

Calendrier
Prévisionnel

Fin 2016

Avril 2017

Fin 2017 

Rédaction des 
O.A.P.  thématiques

Visites de terrain
Réunions techniques

Réunions réglementaires
avec les communes

Septembre
    2017
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RETOUR SOMMAIRE

Procédure d'élaboration PLUih page 7

BILAN DE LA 
CONCERTATION

Consultation des communes 
et des Personnes Publiques associées

DELIBERATION ARRÊTANT 
LE PROJET DE P.L.U.i.

ENQUÊTE PUBLIQUE (E.P.)

Si avis défavorable 
d'une commune :
nouvelle délibération
arrêtant le P.L.U.i.
à la majorité des 2/3
(avec éventuellement 
reconsultation 
des instances 
concernées par les 
modifications)

Calendrier
Prévisionnel

Février 
2018

Juin 2018

Septembre 
    2018

Dernier 
trimestre  
2018

DELIBERATION 

D'APPROBATION DU P.L.U.i.

Conférence intercommunale entre le 
Président C.A.G.V. et les Maires des 
communes : Présentation des avis 
des P.P.A. et des résultats de l'E.P.

Modification éventuelle
 du projet 
(sans remise en cause 
de son économie générale)     

Étape
actuelle
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